Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ

01.09. 2020 № 87

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 7 Е.П. Задорожная

Приложение №1 к приказу
МБОУ СОШ № 7
от 01.09.2020 г. № 87

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
Анализ работы по подготовке проведению ГИА-11 в 2020 году			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2020	август	Проценко М.Е.
2.	Проведение методического анализа результатов ВПР	октябрь 2020	МО учителей-предметников
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Участие в организации и проведении диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА	октябрь 2020 — май 2021	Проценко М.Е.
2.	Участие в районных обучающих семинарах для участников ГИА	сентябрь 2020 — май 2021	Учителя-предметники
3.	Организация работы по предметам, показавшим низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2020 году.	сентябрь 2020 - май 2021	Проценко М.Е. учителя-предметники,
Методическое сопровождение ГИА-11			
1.	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы	октябрь	Проценко М.Е.
2.	Оформление школьного информационного стенда	сентябрь 2020 — май 2021	Проценко М.Е.
3.	Оформление и обновление информационных стендов в предметных кабинетах	сентябрь 2020-май 2021	учителя-предметники
4.	Проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний с родителями	сентябрь 2020 — май 2021	Проценко М.Е. Забара С.Г.

	(законными представителями)		
5.	Обновление информации на сайте школы	сентябрь 2020 — май 2021	Проценко М.Е. Забара С.Г.
Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА -11			
1.	Прохождение обучения организаторов с последующим тестированием	май	Проценко М.Е.
Организационное сопровождение ГИА-11			
1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: обучающихся и выпускников МБОУ СОШ № 7 текущего года; лиц с ОВЗ; инвалидов и детей – инвалидов.	сентябрь 2020 — май 2021	Проценко М.Е.
2.	Составление дорожной карты по организации подготовки к государственной итоговой аттестации	сентябрь 2020	Проценко М.Е.
3.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА	сентябрь 2020 — май 2021	Задорожная Е.П. Проценко М.Е.
4.	Сбор информации о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии и предоставление её в УО	ноябрь 2020	Проценко М.Е.
5.	Осуществление взаимодействия с органами здравоохранения (сбор информации и справок по выпускникам с ОВЗ)	сентябрь 2020-июнь 2021	Проценко М.Е.
6.	Организация мониторинга движения выпускников	ежемесячно	Проценко М.Е.
7.	Участие в организации проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Проценко М.Е.
8.	Организация транспортного обслуживания при проведении	февраль-сентябрь 2021	Задорожный В.П.

	ГИА		
9.	Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей.	февраль-сентябрь 2021	Проценко М.Е.
10.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ	ноябрь 2020-апрель 2021	Проценко М.Е.
	Мероприятия но информационному сопровождению ГИА		
1.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА, классным руководителем и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь2020-март 2021	Проценко М.
2.	Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА-11 в МБОУ СОШ № 7	сентябрь 2020- май 2021	Проценко М.Е.
3.	Проведение собеседований с учителями-предметниками по организации подготовки к ГИА-2021	сентябрь 2020- май 2021	Проценко М.Е.
4.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	февраль-июнь 2021	Проценко М.Е.
5.	Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ СОШ № 7, информирование участников ГИА о телефонах «горячей линии» в крае и муниципалитете.	декабрь 2020 - сентябрь 2021	Проценко М.Е.
6.	Организация информирования участников ГИА через школьный сайт: о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	сентябрь2020-май 2021	Проценко М.Е. Забара С.Г.